Drible®

LETRAPERFEIÇOADA / DS SETÚBAL

ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO / OUT 2026 - JAN 2027

# Da operação de hoje ao CRM em produção.

Produto base + 6 módulos · Calendário proposto com entregas, validações e formação.

**19 + 20 OUT**
Aprendizagem no local

**29 DEZ**
Aplicação pronta

**01 JAN**
Live · a trabalhar

**04 - 08 JAN**
Formação da equipa

| | FASES E ENTREGAS | INÍCIO - FIM |
|---|---|---|
| | **01 DESCOBERTA E PREPARAÇÃO** | |
| 01 | **Arranque e alinhamento do projeto** | 05/10 - 05/10 |
| 02 | Acessos, fornecedores e condições de entrega | 06/10 - 16/10 |
| 03 | Deslocação ao local · aprendizagem do processo | 19/10 - 20/10 |
| 04 | Desenho dos processos e validação funcional | 21/10 - 23/10 |
| 05 | Infraestrutura UE, segurança e ambientes | 06/10 - 23/10 |
| | **02 PRODUTO BASE E OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | |
| 06 | Base · contactos, processos e gestão | 26/10 - 13/11 |
| 07 | M1 · captação, contacto e comunicações | 26/10 - 20/11 |
| 08 | M3 · documentos, simulações e bancos | 09/11 - 27/11 |
| 09 | Validação do percurso completo · caminhos A/B | 30/11 - 04/12 |
| | **03 ASSISTÊNCIA, MEDIÇÃO, VOZ E CONTEÚDOS** | |
| 10 | M2 · scoring e assistente interno | 16/11 - 04/12 |
| 11 | M4 · conversões e anúncios | 23/11 - 04/12 |
| 12 | M5 · voz, transcrição e auditoria | 30/11 - 11/12 |
| 13 | M6 · conteúdos, perfis e avatares | 07/12 - 16/12 |
| | **04 ACEITAÇÃO, MIGRAÇÃO E ENTREGA** | |
| 14 | Testes integrados, segurança e recuperação | 17/12 - 22/12 |
| 15 | Piloto operacional e aceitação da equipa | 17/12 - 22/12 |
| 16 | Manuais e passagem aos responsáveis | 21/12 - 23/12 |
| 17 | Correções finais e regressão | 23/12 - 28/12 |
| 18 | Migração final e validação de produção | 28/12 - 29/12 |
| 19 | **ENTREGA · aplicação pronta** | 29/12 - 29/12 |
| | **05 ENTRADA EM PRODUÇÃO E FORMAÇÃO** | |
| 20 | Verificação final e preparação da ativação | 30/12 - 31/12 |
| 21 | **LIVE · aplicação a trabalhar** | 01/01 - 01/01 |
| 22 | Acompanhamento do arranque | 01/01 - 08/01 |
| 23 | Formação da equipa · primeira semana completa | 04/01 - 08/01 |




Barras: janelas de execução  Losangos: marcos  Colunas sombreadas: fins de semana  Selecione uma atividade para ver o detalhe ↗

**CONDIÇÕES PARA CUMPRIR O PRAZO**

Acessos e fornecedores validados em outubro; equipa disponível para aprovações e piloto; trabalho em paralelo nas integrações.
05/10: marco de início. 01/01: ativação programada. Feriados e Natal sem desenvolvimento planeado; passagem operacional até 23/12.